



Kuusisen sataman työmaa vk. 16–19

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus parantaa yhteysaluksen käyttämiä sähkö-, vesi- ja viemäriliittymiä Kuusisen satamassa. Työt alkavat pääsiäisen jälkeen ja valmistuvat ennen kesäsesonkia. Töiden päätyttyä pysäköintialue saatetaan Kotkan kaupungin kanssa laaditun suunnitelman mukaiseen kuntoon. Maalattuja pysäköintiruutuja tulee 59 kpl.

Työstä aiheutuu häiriöä pysäköintiin ja kulkuun satama-alueella. Matkustajien on syytä varautua tilapäisiin rajoituksiin pysäköintialueella jättämällä ajoneuvot mahdollisuuksien mukaan sataman ulkopuolella oleville yleisille pysäköintialueille. Alueet, joille ei voi pysäköidä, merkitään hyvissä ajoin.

Viikkoaikataulu:

vko 16

- Odotustila pois käytöstä
- Työmaa-alueen rajaaminen

vko 17

- Kaivu- ja asennustyöt laiturialueella (ei rajoita sataman autoliikennettä)

vko 18

- Kaivu- ja asennustyöt tie- ja pysäköintialueella:
- Tien länsipuolen kaivu, tien läntinen ajokaista suljettuna
- Tien itäpuolen kaivu, itäinen ajokaista suljettuna
- pysäköintiä kallioleikkauksen puolella rajoitetaan tarvittavalta alueelta

vko 19

- Odotustilan siirto kallioleikkauksen viereen ja palauttaminen käyttöön
- Urakan valmistuminen

Urakoitsijan yhteystiedot:

Asennus Ihatsu Oy

puh: +358 400 480 606

email: asennus.ihatsu@kymp.net

17.4.2019

